

**AZIENDA SPECIALE  
SEVIZI COMUNALI  
SANT'ANGELO LODIGIANO**

**Verbale di Deliberazione**  
-----

Numero 28 /2023

Data, 26/09/2023

**Oggetto: Valutazione stato avanzamento procedura per assegnazione lavori studi medici-delibere inerenti.**

Membri del C.d.A.	carica	presenti	assenti
Alberto BERTOLI	Presidente	x	
Camilla Zanoni	Consigliere		x
Bocchiola Franca	Consigliere	x	
		2	1

Presiede il Presidente.

Sono presenti, senza diritto di voto, al fine di fornire eventuali pareri, il Direttore e RUP Dott.ssa Antonella Angelina Caparello, il consulente legale Avv. Luca Lucini, l'assistente tecnico al Direttore e RUP Ing. Luigi Gorla, nonché, in collegamento a mezzo videoconferenza, il Commissario Prefettizio, Dott. Attilio Maria Gabriele Carnabuci.

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzatore il Direttore Antonella Angelina Caparello

Esaurita la discussione che è seguita alla proposta del Presidente come da verbale del 26/09/2023

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Osservato e premesso che:

- con delibera n. 27 del 07/09/2023 ha subordinato l'approvazione dei progetti preliminare, definitivo ed esecutivo per la realizzazione degli studi medici nell'edificio della farmacia comunale, alla preventiva disamina tecnica e verifica da parte dell'assistente al Direttore e RUP incaricato, Ing. Luigi Gorla, attribuendo a quest'ultimo termine sino al 15/09/2023 per il relativo esame della documentazione depositata in atti in data 07/09/2023;
- nel rispetto del termine attribuitogli l'Ing. Luigi Gorla ha consegnato un consistente elaborato nel quale sono compendiate plurime osservazioni e richieste di integrazioni e chiarimenti, rilevando che gli attuali progetti non consentirebbero di effettuare una ricerca sul mercato per l'individuazione di imprese appaltatrici e una adeguata negoziazione con le stesse delle condizioni di appalto ai fini del seguito della procedura di evidenza pubblica, la quale presuppone un analitico dettaglio tecnico e quantitativo ai fini della formulazione di offerte per l'esecuzione dell'opera progettata;
- i rilievi dell'Ing. Luigi Gorla sui progetti presentati sono stati condivisi dal Direttore e RUP e dai membri del Consiglio di Amministrazioni che li hanno fatti propri ai fini del seguito di competenza.
- in ragione di quanto sopra si rende necessario a) che il RUP trasmetta ai professionisti le osservazioni e le richieste di integrazioni e chiarimenti formulate dall'Ing. Luigi Gorla quale assistente del RUP medesimo; b) che i professionisti provvedano a esaminare le predette osservazioni dell'assistente del RUP e a rielaborare e ove necessario integrare i propri progetti, attendendosi ai rilievi dell'Ing. Gorla, il tutto entro il termine perentorio di 15 giorni dalla ricezione della presente; c) che l'assistente al RUP Ing. Luigi Gorla si renda disponibile per un confronto con i professionisti in caso di esigenze di chiarimenti e verifiche in contraddittorio; d) che una volta consegnati gli elaborati dai professionisti entro il termine perentorio di 15 giorni, l'assistente al RUP Ing. Luigi

Gorla provvederà a verificarli entro i successivi 10 giorni per il seguito di competenza da parte del Consiglio di Amministrazione e del RUP nella procedura di assegnazione dell'appalto.

-Con 2 voti favorevoli espressi mediante alzata di mano

### **DELIBERA**

Di condividere le osservazioni ai progetti formulate dall'Ing. Luigi Gorla, assistente tecnico al RUP, e che a) il RUP trasmetta ai professionisti le osservazioni e le richieste di integrazioni e chiarimenti formulate dall'Ing. Luigi Gorla quale assistente del RUP medesimo; b) i professionisti provvedano a esaminare le predette osservazioni dell'assistente del RUP e a rielaborare e ove necessario integrare i propri progetti, attendendosi ai rilievi dell'Ing. Gorla, il tutto entro il termine perentorio di 15 giorni dalla ricezione della presente; c) l'assistente al RUP Ing. Luigi Gorla si renda disponibile per un confronto con i professionisti in caso di esigenze di chiarimenti e verifiche in contraddittorio; d) una volta consegnati gli elaborati dai professionisti entro il termine perentorio di 15 giorni, l'assistente al RUP Ing. Luigi Gorla provvederà a verificarli entro i successivi 10 giorni per il seguito di competenza da parte del Consiglio di Amministrazione e del RUP nella procedura di assegnazione dell'appalto.

Il Direttore

Dott.ssa Antonella  
Angelina Caparello

Il Presidente

Geom. Alberto Bertoli