

**AZIENDA SPECIALE  
SEVIZI COMUNALI  
SANT'ANGELO LODIGIANO**

**Verbale di Deliberazione**  
-----

Numero 34/2023

Data, 23/11/2023

**Oggetto: Rinvio dell' Approvazione definitiva degli elaborati tecnici redatti dai professionisti incaricati relativi all' intervento di riqualificazione dei locali per la realizzazione degli studi medici ed approvazione delle lettere di invito alle imprese per la presentazione di offerte nella procedura negoziata.**

Membri del CdA	carica	presenti	assenti
Alberto BERTOLI	Presidente	x	
Camilla Zanoni	Consigliere		x
Bocchiola Franca	Consigliere	x	
		2	1

Presiede il Presidente.

Sono presenti, senza diritto di voto, al fine di fornire eventuali pareri, il Direttore, l'Avv. Lucini

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzatore la Dott.ssa Antonella Angelina Caparello

Esaurita la discussione che è seguita alla proposta del Presidente come da verbale del 23/11/2023

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**-Viste** le delibere 17/18/19 del 28/06/2023 con le quali si conferiscono gli incarichi ai tecnici che dovranno lavorare sul progetto degli studi medici nei locali siti nel comune di Sant'Angelo Lodigiano in Via Vittorio Emanuele II n. 25;

**-Vista** la delibera 27 del 07/09/2023, dove alla presenza dell'Avv. Lucini, il delegato del commissario prefettizio Cristiano Cosa e a mezzo di videoconferenza l'assistente tecnico al Direttore e Rup Ing. Gorla, viene approvato il progetto preliminare, definitivo ed esecutivo degli studi medici previa consultazione della documentazione da visionare all' Ing. Gorla;

**-Vista** la delibera 28 del 26/09/2023, dove alla presenza dell'Avv. Lucini, l'Ing. Gorla ed in collegamento a mezzo videoconferenza il Commissario Prefettizio Attilio Maria Gabriele Carnabuci, vengono messe in evidenza da parte dell'Ing. Gorla molte criticità dell'elaborato dei tecnici. In tale data si dà fiducia ai tecnici in essere di apportare le correzioni dovute sul progetto dando a loro dei termini, dopodiché l'Ing. Gorla provvederà a liquidare la documentazione, se questa risultasse idonea, per andare in appalto;

**-Considerato che** in data odierna la documentazione risulta ancora incompleta in alcune delle sue parti il Consiglio di amministrazione

-Con 2 voti favorevoli espressi mediante alzata di mano.

**DELIBERA**

Di rimandare ad altra seduta l'approvazione definitiva degli elaborati tecnici redatti dai professionisti incaricati relativi all'intervento di riqualificazione dei locali per la realizzazione degli studi medici e di rimandare ad altra seduta l'approvazione delle lettere di invito alle imprese per la presentazione di offerte nella procedura negoziata.

Il Direttore  
Dott.ssa Antonella Angelina  
Caparello

Il Presidente  
Geom. Alberto Bertoli